

Anexa nr. 2  
la Regulamentul cu privire la activitatea  
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice



APROB:

Grosu D.  
Președintele grupului de lucru

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	Dulghieri Grup	01/2021	12.01.2021	31700,00		Executat	-	-	-	
2.	Villa Prodotti	02/2021	13.01.2021	84204,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-	
3	Alfin Protect	03/2021	18.01.2021	120000,00		Executat	-	-	-	
4	Alfa force	08/2021	19.01.2021	12000,00		Executat	-	-	-	
5	Serviabil	10/2021	29.01.2021	42910,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-	
6	Costodar Impex	08/2021	14.01.2021	93580,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-	
7	Stim Construct	14/2021	10.03.2021	157284,49		Executat	-	-	-	
8	Nikvai Stil	16/2021	15.04.2021	26074,65		Executat	-	-	-	
9	Fructul SRL	19/2021	21.04.2021	11016,00		Executat	-	-	-	
10	Supraten SA	20/2021	28.04.2021	65808,00		Executat	-	-	-	
11	Graficon-av	21/2021	28.04.2021	299758,00		Executat	-	-	-	
12	Stim Construct	22/2021	11.05.2021	181300,17		Executat	-	-	-	
13	Marcoletis	23/2021	20.05.2021	288883,00		Executat	-	-	-	
14	Stim Construct	25/2021	14.06.2021	21763,63		Executat	-	-	-	
15	Nikvai Stil	27/2021	10.08.2021	62016,51		Executat	-	-	-	
16	Rodital Lux	28/2021	18.08.2021	12377,20		Executat	-	-	-	
17	Villa Prodotti	29/2021	25.08.2021	67170,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-	
18	Costodar Impex	08/a/2021	25.08.2021	89292,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-	
19	Franzeluța SA	30/2021	25.08.2021	47758,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-	

	Serviciu	31/2021	25.08.2021	48480,00	De micșorare a sumei	Executat	-	-	-
21	Dulghieri Grup	33/2021	08.09.2021	45975,00		Executat	-	-	-
22	Dulghieri Grup	34/2021	08.09.2021	52475,00		Executat	-	-	-
23	Taroll-DD	36/2021	24.11.2021	89982,00		Executat	-	-	-
24	Bicomplex Construct	38/2021	06.12.2021	57334,98		Executat	-	-	-
25	Eco Hoome Confort	37/2021	06.12.2021	43200,00		Executat	-	-	-
26	Rodital Lux	39/2021	13.12.2021	17167,60		Executat	-	-	-
27	Bunescu Plus	40/2021	14.12.2021	39285,00		Executat	-	-	-
28	Stim Construct	39/a/2021	13.12.2021	120121,10		Executat	-	-	-
29	Gutiplast	41/2021	24.12.2021	14675,42		Executat	-	-	-
30	TehnoFood	42/2021	28.12.2021	27270,00		Executat	-	-	-
31	VVS Software	43/2021	28.12.2021	14400,00		Executat	-	-	-